

# RAPPORT GLOBAL

## Activités Sendigitour

**Du 16 décembre 2021 au 21 juin 2023**

**Nom du projet :** Sendigitour

**Objectif :** Former 420 jeunes en Compétences Numériques Fondamentales, 300 à Dakar et 120 à Ziguinchor.

**Cibles :** Jeunes demandeurs d'emploi, porteurs de projet, entrepreneurs, personnes éloignées du numérique ...

**Durée :** 2 ans

**Zones d'intervention du projet :** Dakar (Bargny, Hann bel air, Guédiawaye, Pikine, Keur Massar, Grand Yoff, Parcelles Assainies) et Casamance (Ziguinchor, Thionck Essyl et Cap Skirring)

### Introduction

Le projet Sendigitour a pour but de remobiliser et d'accompagner les jeunes vers l'emploi - par le salariat ou l'auto-emploi en renforçant leurs compétences digitales. Il s'adresse à des jeunes :

- en recherche d'emploi : 18-35 ans, en situation de décrochage scolaire, jeunes diplômés sans emploi, en réorientation, jeunes souhaitant renforcer leurs compétences digitales dans le cadre de leur projet professionnel.
- porteurs de projet : 18-40 ans, travaillant activement sur un projet entrepreneurial et ayant besoin de renforcer leurs compétences digitales pour favoriser le développement de leur activité.

Les activités suivantes ont été validées dans le cadre du projet:

Activité 1: **Ateliers d'échanges et de mobilisation des parties prenantes locales**

Activité 2: **Mobilisation des bénéficiaires et Sessions de formation**

Activité 3 : **Transfert d'expertise: Formation des Formateurs et formation sur la recherche de financement**

### **Activité 1: Ateliers d'échanges et de mobilisation des parties prenantes locales**

#### **Objectif de l'activité 1:**

#### **Mise en oeuvre**

#### **DAKAR**

##### **1. Identification et sélection des localités à Dakar**

Pour organiser l'atelier d'échange et de partage lié au projet, nous avons identifié et contacté plusieurs acteurs locaux afin de les inviter à l'atelier de partage.

L'identification des potentiels parties prenantes au projet s'est faite via les annuaires numériques disponibles, le web, les réseaux sociaux, les collectivités territoriales, les Ministères etc

##### **2. Atelier d'échange et de mobilisation des acteurs locaux**

Pour une bonne mobilisation des jeunes et implication des acteurs locaux de Dakar dans le projet, nous avons organisé un atelier d'échanges et de participation le **16 décembre 2021** pour informer sur les enjeux et objectifs du

projet. Cet atelier qui a reçu plus de **18 structures** ([cf fiche de renseignement](#)) a permis d'échanger de vive voix sur le projet, de répondre aux questions des structures participantes, de mieux structurer et définir les rôles de chaque partie prenante mais également de valider les premières localités prêtes à démarrer le projet.

[ICI le compte rendu de l'atelier.](#)

[ICI la présentation projetée](#)

[ICI quelques photos de l'ateliers](#)

## ZIGUINCHOR

Dans la même démarche qu'à Dakar, des actions ont été mises en place dans la région de casamance pour un démarrage effectif du projet à partir du 6 janvier avec une première activité : un atelier d'échanges et de mobilisation

### 1. Identification et sélection des localités à Ziguinchor

Pour identifier les potentiels parties prenantes au projet Sendigitour dans la région de casamance, Simplon s'est appuyé principalement sur un de ses partenaires: l'Agence Nationale Pour l'Emploi des Jeunes. L'agence dispose d'antennes régionales sur l'ensemble du territoire sénégalais notamment à Ziguinchor et elle travaille avec les acteurs locaux de la formation, de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes, des entrepreneurs ainsi que des femmes. L'Agence Régionale de Développement et le Conseil départemental de Ziguinchor ont également faciliter l'identification d'autres structures locales

### 2. Atelier d'échanges et de mobilisation des acteurs locaux

A l'image de Dakar, l'atelier de Ziguinchor avait pour objectif de mobiliser des acteurs locaux pour les associer au projet Sendigitour. Cet atelier était un moyen pour présenter de vive voix le projet avec ses différentes étapes, parler des enjeux du projets, décliner nos attentes par rapport aux partenaires et recueillir les éventuelles recommandations. L'atelier s'est tenu le **6 janvier 2022 de 12h20 à 14h15** dans les locaux de l'antenne de l'ANPEJ et **39 structures y ont participé en** représentant les trois localités de la zone. Les participants ont été répartis comme suit : **18 représentants de Ziguinchor - 7 représentants de Thionck Essyl - 14 représentants de Cap Skirring.**

[ICI le CR de l'atelier](#)

[ICI la présentation de l'atelier](#)

[ICI quelques photos de l'atelier](#)

[ICI les fiches d'engagement signées](#)

### Activité 2: Mobilisation des bénéficiaires et Sessions de formation

**Objectif de l'activité 2 :** Former 300 jeunes aux Compétences numériques fondamentales à Dakar et sa banlieue (Bargny, Hann bel air, Guédiawaye, Pikine, Keur massar, Grand yoff et Parcelles Assainies) et 120 jeunes aux Compétences numériques fondamentales en Casamance (Ziguinchor, Thionk Essyl et Cap Skirring).

Afin d'atteindre cet objectif, des sessions de formation ont été organisées dans chaque localité bénéficiaire du projet.

### Mise en oeuvre

Avant chaque session de formation dans une localité des appels à candidature sont publiés via les réseaux sociaux de Simplon et partagés avec les parties prenantes qui partagent à leur tour avec leurs membres, contacts et sur les pages dédiées à leur projet. Ensuite les candidats sont convoqués dans un premier temps à une réunion d'information permettant d'informer sur le programme, les conditions et exigences d'intégration à la formation.

Cette étape est suivie d'entretiens individuels pour mieux mesurer la motivation et la technicité des candidats afin d'adapter le contenu du programme.

Deux programmes de formations sont proposés aux bénéficiaires:

**Programme 1:** pour les personnes éloignées du numérique et les demandeurs d'emploi, ce programme permet aux bénéficiaires de découvrir l'environnement technique numérique et de contribuer à leur employabilité.

**Programme 2:** Pour les porteurs de projets et les entrepreneurs, ce programme permet aux bénéficiaires de développer leur volonté entrepreneuriale et de pouvoir promouvoir leur produit ou service avec les outils digitaux.

### **Déroulements des formations de Dakar**

**Bargny et Hann bel air:** L'appel à candidatures pour les deux zones réunies a été lancé du 23 décembre 2021 au 02 janvier 2022, [166](#) personnes ont candidatés et convoqués en réunion d'information suivie d'entretiens individuels.

Sur les [84](#) candidats de Bargny convoqués à la réunion d'information à Sunu Bibliothèque de Bargny, partenaire opérationnel du projet, le 26 janvier 2022, [50](#) étaient présents dont [24](#) retenus pour le programme 1 et [24](#) pour le programme 2. Au total **38** apprenants ont été formés.

*L'écart de certains chiffres est dû au désistement après les réunions d'information, de renvoi de candidats non motivés ou non correspondant au profil ciblé, au quota de candidats de certains partenaires parfois ajouté et/ou des absences durant les sessions de formation. Sont considérés comme absents toute personne qui rate 3 cours ou plus durant les sessions de de 5 jours.*

Les sessions de formation se sont déroulées du 08 au 12 février 2022 pour le programme 1 et du 31 janvier au 04 février 2022 pour le programme 2 à Sunu Bibliothèque de Bargny de 9h à 17h et la remise des attestations de s'est effectuée le dernier jour de formation en présence de quelques membre de l'équipe de Simplon, le représentant de la Commune de Bargny et le représentant de Sunu Bibliothèque.

Les activités dans la localité de Bargny se sont bien déroulées et dans les délais escomptés, sans aucune difficulté notoire.

### **Documents et Images Bargny**

[Appel à candidature](#)

[Evaluation candidat](#)

[Sourcing](#)

[Formations](#)

Livrables [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

Émargements [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

[Remise d'attestations](#)

Rapport [formateur Programme 1](#) et [Programme 2](#)

Rapport d'activités [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

Sur les [76](#) candidats de Hann bel air convoqués à la réunion d'information à la Commune de Hann bel air, partenaire opérationnel du projet, le 25 janvier 2022, [30](#) étaient présents dont retenus [26](#) pour le programme 1 et [22](#) pour le programme 2. Au total **35** apprenants ont été formés.

*L'écart de certains chiffres est dû au désistement après les réunions d'information, de renvoi de candidats non motivés ou non correspondant au profil ciblé, au quota de candidats de certains partenaires parfois ajouté et/ou des absences durant les sessions de formation. Sont considérés comme absents toute personne qui rate 3 cours ou plus durant les sessions de de 5 jours.*

Les sessions de formation se sont déroulées du 08 au 15 février 2022 pour le programme 1 et du 31 janvier au 04 février 2022 pour le programme 2 à la Commune de Hann bel air de 9h à 17h et la remise des attestations s'est effectuée le dernier jour de formation en présence de quelques membre de l'équipe de Simplon, le Secrétaire générale de la Commune de Hann bel air, le 1er adjoint au Maire et quelques agents de la Mairie

Les activités dans la localité de Hann bel air se sont bien déroulées dans l'ensemble mais ont subi une légère perturbation à cause de la période post-élection locale, qui a engendré une indisponibilité de la salle. Par exemple, un Conseil municipal s'est confirmé tardivement ainsi la session qui devait se tenir du lundi au vendredi, s'est tenue du mardi au lundi de la semaine suivante. Ce qui a provoqué quelques désistement d'apprenants mais les perturbations n'ont pas impacté le déroulement du programme prévu.

### **Documents et Images Hann bel air**

[Appel à candidature](#)

[Evaluation candidat](#)

[Sourcing](#)

[Photos formation](#)

Livrables: [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

[Émargements](#)

[Remise attestation](#)

[Evaluation apprenant](#)

Rapports formateurs [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

Rapport d'activités [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

**Guédiawaye et Pikine** : L'appel à candidature pour les deux zones réunies a été lancé du 21 février au 02 mars 2022, [496](#) personnes ont candidatés et convoqués en une réunion d'information suivie d'entretiens individuels, et la suite des activités s'est faite par localité.

Sur les [274](#) candidats de Guédiawaye convoqués à la réunion d'information au Consortium Jeunesse Sénégal, partenaire opérationnel du projet, le 15 mars 2022, [85](#) étaient présents, répartis en 03 cohortes, 02 pour le programme 2, groupe 1 [25](#) , groupe 2 [25](#) et 01 cohorte de [30](#) pour le programme 1, au total **63** apprenants ont été formés.

*L'écart de certains chiffres est dû au désistement après les réunions d'information, de renvoie de candidats non motivés ou non correspondant au profil ciblé, au quota de candidats de certains partenaires parfois ajouté et/ou des absences durant les sessions de formation. Sont considérés comme absents toute personne qui rate 3 cours ou plus durant les sessions de 5 jours.*

Les sessions de formation se sont déroulées du 21 au 25 mars 2022 pour le programme 1, du 28 mars au 01 avril 2022 pour le programme 2 groupe 1 et du 05 au 09 avril pour le programme 2 groupe 2 au Consortium Jeunesse Sénégal (CJS) à Guédiawaye de 9h à 17h et la remise des attestations de s'est effectuée le dernier jour de formation en présence de quelques membre de l'équipe de Simplon, le représentant du CJS, quelques membres de l'association Diapci un des partenaire opérationnel du projet.

*L'écart de certains chiffres est dû au désistement après les réunions d'information, de renvoie de candidats non motivés ou non correspondant au profil ciblé, au quota de candidats de certains partenaires parfois ajouté et/ou des absences durant les sessions de formation. Sont considérés comme absents toute personne qui rate 3 cours ou plus durant les sessions de de 5 jours.*

Les activités dans la localité de Guédiawaye ont subi beaucoup de perturbations liées à des espaces de formation pas très adaptés et à des changements de lieux imprévus qui ont beaucoup perturbé la connexion internet. Mais ces perturbations n'ont pas réellement impacté le déroulement du programme de formation.

## **Documents et images Guédiawaye**

[Appel à candidature](#)

[Sourcing](#)

[Evaluation candidat](#)

[Formation](#)

Livrables [Programme 1](#) et Programme 2 [groupe1](#) [groupe 2](#)

Émargements [Programme 1](#) et Programme 2 [groupe 1](#) [groupe 2](#)

[Remise attestations](#)

Rapports formateurs [Programme 1](#) et Programme 2 [groupe 1](#) [groupe2](#)

Rapports d'activités [Programme 1](#) et Programme 2 [groupe 1](#) [groupe 2](#)

Sur les [217](#) candidats de Pikine convoqués à la réunion d'information à la Commune de Pikine Nord, partenaire opérationnel du projet, le 24 mars 2022, [66](#) étaient présents dont retenus [31](#) pour le programme 1 et [34](#) pour le programme 2, au total **49** apprenants ont été formés.

*L'écart de certains chiffres est dû au désistement après les réunions d'information, de renvoi de candidats non motivés ou non correspondant au profil ciblé, au quota de candidats de certains partenaires parfois ajouté et/ou des absences durant les sessions de formation. Sont considérés comme absents toute personne qui rate 3 cours ou plus durant les sessions de de 5 jours.*

Les sessions de formation se sont déroulées du 28 au 01 avril 2022 pour le programme 1 et du 31 janvier du 05 au 09 avril 2022 pour le programme 2 à la Commune de Pikine Nord de 9h à 17h et la remise des attestations s'est effectuée le dernier jour de formation en présence de quelques membre de l'équipe de Simplon celle-ci étant tombé sur un samedi, aucun partenaire n'était présent.

Les activités dans la localité de Pikine se sont bien déroulées sauf que le partenaire hôte avait manifesté son mécontentement par rapport à son quotas de bénéficiaire qui ne pouvait excéder 5 participants, ce qui a créé d'énormes frustrations avec le personnel déployé sur place durant les sessions et a refusé de faire signer la convention au Maire. Son souhait était d'avoir plus de bénéficiaire issu de sa localité pour communiquer de manière politique sur l'activité ce qui n'était pas l'objectif visé par le projet.

## **Documents et Images Pikine**

[Appel à candidature](#)

[Sourcing](#)

[Evaluation candidat](#)

[Formation](#)

Livrables [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

Émargements [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

[Remise attestations](#)

Rapport Formateurs [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

## **Keur Massar**

Sur les [534](#) candidats de Keur Massar convoqués à la réunion d'information à l'Institut Africain Futurs Métiers, espace mise à disposition pour les activités dans la localité par le partenaires Association pour le Développement de Keur Massar (ADJ), le 06 mai 2022, [137](#) étaient présents dont retenus [29](#) pour le programme 1 et [27](#) pour le programme 2, au total **46** apprenants ont été formés.

*L'écart de certains chiffres est dû au désistement après les réunions d'information, de renvoi de candidats non motivés ou non correspondant au profil ciblé, au quota de candidats de certains partenaires parfois ajouté et/ou des*

*absences durant les sessions de formation. Sont considérés comme absents toute personne qui rate 3 cours ou plus durant les sessions de de 5 jours.*

Les sessions de formation se sont déroulées en parallèle, du 17 au 21 mai 2022 pour le programme 1 à l'Ecole Franco Arabe Ibn Abass de Keur Massar, espace mise à disposition par le partenaire locale, et du 17 au 21 mai 2022 pour le programme 2 à l'Institut Africain Futurs Métiers de 9h à 17h et la remise des attestations s'est effectuée le dernier jour de formation en présence de quelques membres de l'équipe de Simplon, le représentant du Conseil Départemental de Keur Massar, le Directeur de l'Institut Africain Futurs Métiers, quelques membres de ADJ dont la présidente, le représentant de la Commune de Keur massar Sud et quelques notables du quartier.

Les activités dans la localité de Keur Massar se sont bien déroulées, les apprenants avaient droit à des pauses café durant la formation et un cocktail lors de la remise des attestations offerts par le partenaire locale. Quelques perturbations étaient notées le premier jour dues à un changement imprévu de salle, les sessions ont démarré avec plus de 2h de retard.

On peut noter aussi que cette localité est érigée récemment en département, constitué de 03 arrondissements dont 07 communes, ainsi l'appel à candidature a été ouvert que pour une semaine de peur de ne pas pouvoir satisfaire la demande d'autant plus que les autres localités ont bénéficié entre 15 et 20 jours. Néanmoins, il a enregistré le plus grand nombre de candidatures à ce jour.

### **Documents et Images Keur Massar**

[Appel à candidature](#)

[Sourcing](#)

[Evaluation candidat](#)

[Formation](#)

Livrables [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

Émargements [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

[Remise d'attestations](#)

Rapports du formateurs [Programme 1](#) et Programme 2

Rapports d'activités [Programme 1](#) et Programme 2

### **Grand Yoff**

L'appel à candidatures a été lancé du 05 au 11 juin 2022, [62](#) personnes ont candidaté et ont été convoquées en réunion d'information et entretiens individuels.

Sur les 62 candidats convoqués à la réunion d'information à l'Unité de Formation Professionnelle, partenaire opérationnel du projet, le 21 juillet 2022, [29](#) étaient présents dont [27](#) retenus pour le programme 2. Au total **21** apprenants ont été formés.

*L'écart de certains chiffres est dû au désistement après les réunions d'information, de renvoie de candidats non motivés ou non correspondant aux profils ciblés, au quota de candidats de certains partenaires parfois ajouté et/ou des absences durant les sessions de formation. Sont considérés comme absents toute personne qui s'absente 3 fois ou plus durant les sessions de de 5 jours.*

Les sessions de formation se sont déroulées du 25 au 29 juillet 2022 à l'Unité de Formation Professionnelle de 9h à 17h et la remise des attestations s'est effectuée le dernier jour de formation en présence de quelques membres de l'équipe de Simplon et du partenaire..

Les activités dans la localité de Grand Yoff se sont bien déroulées et dans les délais escomptés, sans aucune difficulté notoire.

## **Documents et Images Grand Yoff**

[Appel à candidatures](#)

[Evaluation candidat](#)

[Evaluation candidat](#)

Sourcing

[Formation](#)

Livrables [Programme 2](#)

[Émargements Programme 2](#)

Remise d'attestations

[Rapport formateur](#)

[Rapport d'activités](#)

## **Parcelles Assainies**

Une 1ère cohorte composée des membres de l'association partenaire Prodev 4 a été formée. 20 d'entre eux étaient présents à la réunion d'information au Foyer des Jeunes de l'Unité 4 des Parcelles Assainies le 19 août 2022, 18 ont été retenus pour le programme 1. Au total 19 apprenants ont été formés en plus du président de ladite association qui, après avoir assisté au 1er jour formation est resté jusqu'à la fin de la session vu la qualité de la formation offerte.

Durant la session de formation un appel à candidatures au bénéfice des jeunes de la localité était en cours, celui-ci a été lancé du 17 au 23 août 2022, [87](#) personnes ont candidaté et ont été convoquées en réunion d'information et entretiens individuels.

Sur les 87 candidats convoqués au Foyer des Jeunes de l'Unité 4 des Parcelles Assainies, le 29 août 2022, 32 étaient présents, tous retenus pour le programme 2. Au total 31 apprenants ont été formés.

*L'écart de certains chiffres est dû au désistement après les réunions d'information, de renvoi de candidats non motivés ou non correspondant au profil ciblé, au quota de candidats de certains partenaires parfois ajouté et/ou des absences durant les sessions de formation. Sont considérés comme absents toute personne qui rate 3 cours ou plus durant les sessions de de 5 jours.*

Les sessions de formation se sont déroulées du 22 au 26 août 2022 pour le programme 1 et du 31 août au 06 septembre 2022 pour le programme 2 au Foyer des Jeunes de l'Unité 4 des Parcelles Assainies de 9h à 17h et la remise des attestations de s'est effectuée le dernier jour avec les deux cohortes réunies en présence de quelques membre de l'équipe de Simplon, quelques membres de l'association partenaire et le directeur du centre.

Les activités dans la localité des parcelles assainies se sont bien déroulées et dans les délais escomptés, sans aucune difficulté notoire.

## **Documents et Images Parcelles Assainies**

[Appel à candidatures](#)

[Evaluation candidat 1](#)

[Evaluation candidat 2](#)

Sourcing

Formations

Livrables [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

Émargements [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

Remise d'attestations

[Rapport formateur Programme 1](#) et [Programme 2](#)

Rapport d'activités [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

## **Déroulements des formations de Ziguinchor**

### **Ziguinchor**

Sur les [505](#) candidats de Ziguinchor convoqués à la réunion d'information à l'Université virtuelle du Sénégal à Ziguinchor, partenaire de Simplon Sénégal, vu la demande et que la salle mise à disposition pour l'activité ne pouvait pas contenir un nombre pléthorique, la réunion s'est faite sur deux jours du 21 au 22 février 2022, [270](#) étaient présents, répartis en en 03 cohortes, 02 pour le programme 1 , groupe 1 [33](#), groupe 2 [27](#) et 01 cohorte de pour le programme 02 [34](#), au total **88** apprenants ont été formés.

*L'écart de certains chiffres est dû au désistement après les réunions d'information, de renvoi de candidats non motivés ou non correspondant au profil ciblé, au quota de candidats de certains partenaires parfois ajouté et/ou des absences durant les sessions de formation. Sont considérés comme absents toute personne qui rate 3 cours ou plus durant les sessions de de 5 jours.*

Les sessions de formation se sont déroulées, du 28 février au 04 mars 2022 pour le programme 2, du 07 au 11 mars 2022 pour le programme 1 groupe 1 et du 14 au 18 mars pour le programme 1 groupe 2 de 9h à 17h à l'Agence Nationale de la Promotion de l'Emploi des Jeunes à Ziguinchor (ANPEJ), partenaire de Simplon Sénégal et la remise des attestations s'est effectuée le dernier jour de formation au Conseil Départemental de Ziguinchor, salle louée pour les besoins de l'événement en présence de quelques membres de l'équipe de Simplon et les représentants des association et Instituts partenaires locaux.

Les activités dans la localité de Ziguinchor se sont bien déroulées, les apprenants étaient très motivés en effet elle a enregistré un moindre taux de désistement et d'absences.

### **Documents et images Ziguinchor**

[Appel à candidature](#)

[Sourcing](#)

[Evaluation candidat](#)

[Formation](#)

Livrables Programme [1 groupe 1](#) groupe 2 et Programme 2

Émargements Programme 1 [groupe 1](#) [groupe 2](#) et [Programme 2](#)

[Remise d'attestations](#)

Rapport formateurs Programme [1 groupe 1](#) groupe 2 et [Programme 2](#)

Rapports d'activités [Programme 1](#) et [Programme 2](#)

### **Thionck Essyl**

Sur les [104](#) candidats de Thionck Essyl convoqués à la réunion d'information le 19 mars 2022 au foyer des jeunes de Thionck Essyl, espace mise à disposition par la Commune de Thionck Essyl, partenaire opérationnel du projet, [33](#) étaient présents et ont tous étaient retenus pour le programme 1 au total **32** apprenants ont été formés.

*L'écart de certains chiffres est dû au désistement après les réunions d'information, de renvoi de candidats non motivés ou non correspondant au profil ciblé, au quota de candidats de certains partenaires parfois ajouté et/ou des absences durant les sessions de formation. Sont considérés comme absents toute personne qui rate 3 cours ou plus durant les sessions de de 5 jours.*

Les sessions de formation se sont déroulées, du 22 au 26 mars 2022 de 9h à 17h au foyer des Jeune de Ziguinchor et la remise des attestations s'est effectuée le dernier jour de formation en présence de quelques membres de l'équipe de Simplon et les représentants de la Commune de Thionck Essyl.



Les activités dans la localité de Thionck Essyl se sont bien déroulées, les apprenants ont bénéficié d'une collation pour une journée offerte par une chanteuse native de la commune.

### **Documents et images Thionck Essyl**

[Appel à candidature](#)

[Sourcing](#)

[Evaluation candidat](#)

[Formation](#)

[Livrables](#)

[Emargement Programme 1](#)

[Remise d'attestations](#)

[Rapport formateurs](#)

[Rapport d'activités](#)

Sur les 43 candidats de Cap Skirring convoqués à la réunion d'information au siège de l'Association Nio Farr, partenaire du projet, 35 étaient présents dont 27 ont été retenus pour le programme 2. Au total 24 apprenants ont été formés.

La session s'est déroulée du 29 novembre au 03 décembre 2022 et la remise des attestations s'est effectuée le dernier jour de formation en présence des équipes Simplon et ISOC en plus de quelques membres de l'association Nio Farr. Les équipes de ISOC en mission au Sénégal dans le cadre des projets qu'ils accompagnent ont pu visiter le site de formation, échanger avec les apprenants et noter les besoins soulevés par les bénéficiaires en termes de formation qualifiante, d'équipement, d'extension des durées de formation etc.

Les activités dans la localité de Cap Skirring se sont bien déroulées à l'instar des autres localités. Les apprenants étaient très motivés et un déjeuner a été offert aux participants le jour de la remise des attestations par ISOC.

### **Documents et images Cap Skirring**

[Appel à candidatures](#)

[Sourcing](#)

[Evaluation candidat](#)

[Formation](#)

[Livrables Programme 2](#)

[Émargements Programme 2](#)

[Remise d'attestations](#)

[Rapport formateur](#)

[Rapport d'activités](#)

### **Les principaux acquis**

Les principaux acquis enregistrés depuis le démarrage des activités de formation de janvier 2022 à ce jour.

- **02** ateliers d'information et de mobilisation des parties prenantes organisés
- **36** conventions de partenariat signées, **18** à Dakar et **18** à Ziguinchor
- **30** partenaires formés à la pédagogie active, **14** à Dakar et **16** à Ziguinchor
- **1993** candidatures pour les deux régions confondues
- **19** cohortes formées pour un total de **446 (106%)** dont **302 (67,71%)** à Dakar et **144 (32,28%)** à Ziguinchor, répartis dans le tableau ci-dessous
- **183 (41%)** femmes formées

- **10** localités formées, **07** à Dakar et **03** à Ziguinchor
- **09** localités parmi ces dernières ([Bargny](#), [Hann bel air](#), [Ziguinchor](#), [Thionck Essyl](#), [Guediawaye](#), [Pikine](#), [Keur Massar](#), [Grand Yoff](#), [Parcelles Assainies](#)) ont reçu des fiches de suivi impact post formation.

Nous retenons que l'objectif quantitatif du projet a été atteint avec plus de 6% d'écart positif

Candidature	Formés	Femmes	Hommes	Cohorte	Programme 1	Programme 2	
<b>Dakar</b>							
Bargny	85	38	17	21	2	15	23
Hann Bel air	81	35	11	24	2	18	17
Pikine	217	49	18	31	2	24	25
Guédiawaye	274	63	30	33	3	25	38
Keur Massar	534	46	18	28	2	22	24
Grand Yoff	62	21	10	11	1	0	21
Parcelles Assainies	87	50	17	33	2	19	31
	<b>1340</b>	<b>302</b>	<b>121</b>	<b>181</b>	<b>14</b>	<b>123</b>	<b>179</b>
<b>Ziguinchor</b>							
Ziguinchor	505	88	42	46	3	62	26
Thionck Essyl	105	32	11	21	1	32	0
Cap Skirring	43	24	9	15	1	0	24
	<b>653</b>	<b>144</b>	<b>62</b>	<b>82</b>	<b>5</b>	<b>94</b>	<b>50</b>
<b>Chiffres consolidés</b>	<b>1993</b>	<b>446</b>	<b>183</b>	<b>263</b>	<b>19</b>	<b>217</b>	<b>229</b>

Formation des Formateurs			
		Femmes	Hommes
Dakar	14	4	10
Ziguinchor	16	3	13
	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>23</b>
Atelier Dakar			
Présences			17
Conventions signées			18

Atelier Ziguinchor			
Présences			<b>40</b>
Conventions signées			<b>18</b>
<b>Partenaires Dakar + Ziguinchor</b>			<b>36</b>
<b>Transfert d'expertise</b>			
		Femmes	Hommes
Dakar	13	3	<b>10</b>
Ziguinchor	20	7	13
	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>23</b>

### Partenaires d'exécution du projet

<b>Dakar</b>	Bargny	Commune de Bargny, Sunu Bibliothèque de Bargny, Association Deggo
	Hann bel air	Commune de Hann bel air, Association Warwi, Convergence des Jeunes Diplômés, les anges de la route, Sunu Gokh Sunu Yitté
	Guédiawaye	Consortium Jeunesse Sénégal, Association des Handicapés Moteurs de Guédiawaye, Diapci de Guédiawaye
	Pikine	Commune de Pikine Nord, Afriyan Girl
	Keur massar	Association des Jeunes pour le Développement de Keur massar
	Grand Yoff	Jiguen Liquey Jerinu, Paris, UFPro
<b>Casamance</b>	Ziguinchor	Conseil Régional de la Jeunesse, Déclic, Agence Régionale de Développement, ASC Djignabo, ASC Soucoupapaye, Olympique de Ziguinchor, Jeunesse Action Nio far, Association Djéringho, ASC Real, UROPH, Fédération Internationale A Malikya
	Thionck Essyl	Commune de Thionck Essyl, Conseil Communal des Jeunes, ADTES

	Cap Skirring	Association des Jeunes de Cap Skirring, Amicale des étudiants de Cap, Haldi Fotty, Conseil Départemental de la Jeunesse, Association Nio Far
<b>Autres partenaires</b> : ANPEJ, Direction des organisations des Formations Féminines du Ministère de la Femme, Senum		

### Suivi impact formation

DAKAR - ZIGUINCHOR			
	DAKAR	ZIGUINCHOR	TOTAL%
<b>Session suivie</b>			
Programme 1	48,87%	59%	54%
Programme 2	51,12%	61%	56,06%
<b>Quelles sont les compétences que vous avez acquises lors de la formation?</b>			
Je sais utiliser les fonctions de base d'un ordinateur	10,07%	30,70%	20,38%
Je sais utiliser internet pour bien m'informer	7,90%	10,46%	9,18%
Je sais stocker et protéger mes données	2,57%	1%	2%
Je sais créer une identité numérique et collaborer en réseau	1,14%	4%	2,57%
Je sais créer des contenus, communiquer et gérer une communauté sur les réseaux sociaux	8,04%	7%	8%
Je sais utiliser les logiciels de conception graphique pour créer des affiches, des documents, des contenus visuels des présentations	18,85%	19,40%	19,12%
Je sais utiliser les outils de travail collaboratif	23,41%	9,20%	16,30%
Je sais concevoir et mettre en ligne un site web	17,61%	12,53%	15,07%
J'ai amélioré ma prise de parole en public	3,34%	3%	3%
Je sais utiliser les techniques et outils de recherche d'emploi	1%	4,63%	2,81%
J'ai beaucoup plus confiance en moi	11,72%	15,60%	27,32%
<b>A l'issue de la formation, avez-vous utilisé les compétences acquises dans le cadre d'un projet personnel ou professionnel?</b>			
OUI	91,81%	72,96%	82,38%
NON	10,22%	40,55%	30,22%
<b>Si oui dans quel contexte?</b>			
A mon propre compte	62,92%	60,50%	61,71%
En entreprise	8,22%	14,33%	11,27%
A l'école Université	25,94%	18,83%	22,38%

Autre	2,72%	9,14%	5,93%
<b>Avant la formation, à quelle fréquence utilisiez - vous internet par jour?</b>			
Moins d'une heure par jour	16,92%	37,46%	27,19%
Entre une et trois heures par jour	31,92%	26,23%	45,03%
Plus de trois heures par jour	51,14%	36,30%	43,72%
<b>Actuellement, après la formation, à quelle fréquence utilisez - vous internet par jour?</b>			
Moins d'une heure par jour	8,45%	13,65%	11,05%
Entre une et trois heure par jour	23,37%	37,43%	30,40%
Plus de trois heures par jour	68,15%	53,46%	60,80%
<b>Qu'avez - vous pensé de la durée de la formation?</b>			
Tout à fait adaptée	26,28%	26,00%	26,14%
Trop courte	73,74%	82,63%	78,18%
Trop longue	0%	0%	0%
<b>Quelques suggestions?</b>			
Proposer d'autres formations au numérique	38,11%	33,96%	36,03%
Rallonger la durée des formations	34,00%	33,66%	33,83%
Maintenir la durée des formations	0%	6%	3%
Maintenir la pédagogie utilisée	5,21%	5,50%	5,35%
Changer la pédagogie	0,42%	0%	0%
Changer le formateur	0%	0%	0%
Prendre en charge la restauration des bénéficiaires	4,27%	8,26%	6,26%
Former plus de jeunes	18,78%	14,66%	16,72%

### **Activité 3 : Transfert d'expertise : Formation des Formateurs et formation sur la recherche de financement**

**Objectif de l'activité 3 :** Transférer l'expertise aux acteurs locaux afin de faciliter la pérennisation des formations

#### **Mise en œuvre**

Afin d'atteindre cet objectif, deux ateliers de formation des formateurs sur la pédagogie active sur 5 jours ont été organisés à Dakar et à Ziguinchor.

L'objectif de ses F2F était de permettre aux bénéficiaires de pouvoir animer une session de formation devant un public en utilisant la pédagogie active et les méthodes appliquées par Simplon.

La F2F Dakar s'est déroulée du 17 au 21 janvier 2022 à Simplon cité Keur Gorgui, 14 partenaires du projet ont été formés.

#### [Émargement des participants](#)

F2F Ziguinchor s'est déroulé du 31 janvier au 04 février 2021 à ANPEJ Ziguinchor, 16 partenaires du projet ont été formés.

#### [Émargement des participants](#)

[Rapport F2F Dakar et Ziguinchor](#)

[Images F2F Dakar](#)

[Image F2F Ziguinchor](#)

La deuxième activité, l'atelier sur la levée de fond et l'élaboration de feuilles de route locales, s'est tenu en simultanément à Dakar et à Ziguinchor le 21 juin 2023.

L'objectif ultime de cette activité est d'assurer l'appropriation locale du projet et de permettre aux acteurs locaux de répliquer le projet, de concevoir la feuille de route, d'être au commandement du processus décisionnel et de le mettre en œuvre de manière pérenne.

La formation incluait les éléments suivants:

- la définition du Fundraising
- Les étapes clés pour la levée de fonds
- les erreurs à éviter
- Les types de donateurs
- L'utilisation de la technologie et méthodes pour attirer les donateurs
- La stratégie de communication à adopter
- Les techniques de maintien de relations solides avec les donateurs
- L'élaboration du projet
- L'élaboration d'une feuille de route

### **Dakar**

L'atelier de Dakar s'est déroulé à la Fabrique de Simplon Mermoz, **13 partenaires** étaient présents dont **03 femmes**.

[Émargement des participants](#)

[Fiche d'évaluation de la formation](#)

[Feuille de route](#)

[Rapport formateur](#)

[Images](#)

### **Ziguinchor**

L'atelier de Ziguinchor s'est déroulé à ANPEJ Ziguinchor (Agence Nationale de la Promotion de l'Emploi des Jeunes), **20 partenaires** étaient présents dont **07 femmes**

[Émargement des participants](#)

[Fiche d'évaluation de la formation](#)

[Feuille de route](#)

[Rapport formateur](#)

[Images](#)

### **Evaluation de la formation**

#### **Dakar**

À Dakar, **48,71%** se sont déclarés satisfaits de l'organisation et la pédagogie de la formation tandis que **57,37%** ont affirmé d'être très satisfaits de la formation et des objectifs fixés. En outre, **50%** ont mentionné leur aptitude à lever des fonds.

<b>Evaluation de l'organisation et de la pédagogie</b>				
	<b>1. Pas Satisfait</b>	<b>2. Peu Satisfait</b>	<b>3. Satisfait</b>	<b>4. Très Satisfait</b>
Salle (s)/ Lieu (x) de formation	0	5	3	4
Support de formation	0	0	10	3
Méthodes pédagogiques utilisées	0	1	10	4
Respect du planning	1	3	7	3
Durée de l'atelier	1	4	4	2
Convivialité des échanges	0	1	4	8
	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>24</b>
	<b>2,56%</b>	<b>17,98%</b>	<b>48,71%</b>	<b>30,76%</b>
<b>Evaluation de la formation et des objectifs</b>				
	<b>1. Pas Satisfait</b>	<b>2. Peu Satisfait</b>	<b>3. Satisfait</b>	<b>4. Très Satisfait</b>
Objectifs clairement définis	0	1	3	7
Conformité du contenu au thème de l'atelier	0	0	3	7
Prestation du formateur	0	0	8	2
Appréciation de la formation	0	0	3	7
Connaissances acquises de cette formation	0	0	4	6
Valeur ajoutée à vos connaissances initiales	0	1	3	6
	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>35</b>
	<b>0%</b>	<b>3,27%</b>	<b>39,34%</b>	<b>57,37%</b>
<b>Points forts de la formation</b>		<b>Axes à améliorer</b>		
- Explications claires		- La durée et le planning		
- La communication		- Respect du planning		
- Cadre approprié pour la formation		- Suivi et continuité des partenariats		
- La pause café		- Supports plus adéquats		
- Pédagogie du formateur		- Suivi et évaluation des bénéficiaires		
- Richesse du contenu				
- Diversité des participants				
- Accueil, cérémonie d'ouverture, disponibilité				
- Locaux très accessibles				
- Quantité et qualités des informations				
- Conformité au thème				

- Méthode pédagogique utilisée				
- Clarté des objectifs				
<b>Maintenant que vous avez suivi cet atelier, vous sentez vous apte à initier des actions pour lever des fonds?</b>				
<b>OUI</b>	6	<b>50,00%</b>		
<b>NON</b>	1	<b>8%</b>		
<b>Plus ou moins</b>	5	<b>41,66%</b>		

## Ziguinchor

A Ziguinchor, **42,26%** se sont déclarés très satisfaits de l'organisation et la pédagogie de la formation tandis que **49,05%** se sont dits satisfaits de la formation et des objectifs fixés. En outre, **60%** mentionnent être apte à lever des fonds.

<b>Evaluation de l'organisation et de la pédagogie</b>				
	<b>1. Pas Satisfait</b>	<b>2. Peu Satisfait</b>	<b>3. Satisfait</b>	<b>4. Très Satisfait</b>
Salle (s)/ Lieu (x) de formation	0	1	2	13
Support de formation	2	3	6	6
Méthodes pédagogiques utilisées	0	1	8	8
Respect du planning	2	3	3	5
Durée de l'atelier	4	10	2	1
Convivialité des échanges	0	3	6	8
	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>41</b>
	<b>8,24%</b>	<b>21,64%</b>	<b>27,83%</b>	<b>42,26%</b>
<b>Evaluation de la formation et des objectifs</b>				
	<b>1. Pas Satisfait</b>	<b>2. Peu Satisfait</b>	<b>3. Satisfait</b>	<b>4. Très Satisfait</b>
Objectifs clairement définis	0	3	9	6
Conformité du contenu au thème de l'atelier	0	0	9	8
Prestation du formateur	0	0	3	14
Appréciation de la formation	0	0	10	8
Connaissances acquises de cette formation	0	5	12	1
Valeur ajoutée à vos connaissances initiales	0	4	9	5
	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>42</b>
	<b>0%</b>	<b>11,32%</b>	<b>49,05%</b>	<b>39,62%</b>



Points forts de la formation		Axes à améliorer		
- Liberté et qualité des échanges		- La durée de l'atelier qui est très courte		
- Clarté des explications		- Absence de matériel didactique		
- Contenu de la formation		- Le montant du remboursement de transport qui doit être appliqué selon la distance		
- Méthode pédagogique		- La communication entre Simplon et les participants		
- Convivialité des échanges		- Suivi et évaluation des activités objet de la collaboration		
- Motivation de la formatrice et des participants		- eau, déjeuner et blocs note		
- Maîtrise du sujet par l'animatrice				
- Approche inclusive				
- Esprit d'équipe				
<b>Maintenant que vous avez suivi cet atelier, vous sentez-vous apte à initier des actions pour lever des fonds?</b>				
<b>OUI</b>		12	<b>60%</b>	
<b>NON</b>		0	<b>0%</b>	
<b>Plus ou moins</b>		8	<b>40%</b>	

En résumé, la satisfaction a été notée dans les deux localités, mais elle est légèrement plus élevée à Dakar. Aussi, plus de la moitié des participants, 55% pour les deux régions confondues, affirment avoir acquis les compétences nécessaires à mobiliser des fonds. Ce qui indique l'efficacité de la formation et l'impact positif et durable qu'elle peut avoir sur les participants.

### Contraintes techniques et financières

- Non-respect des engagements de certains partenaires
- Insuffisance des moyens logistiques pour les déplacements et le déroulement des activités
- Insuffisance de la prise en charge des bénéficiaires

### Recommandations

- Proposer plus de jours de formation
- Aller à l'échelle pour satisfaire la demande
- Élargir les parties prenantes au projet
- Proposer plusieurs programmes pour toucher les différentes cibles
- Cibler plus de localités
- Prise en charge de la restauration des bénéficiaires
- Mieux communiquer sur les activités du projet via les radios communautaires et afficher des visuels dans les espaces souvent fréquentés par les cibles

